

ПРИНЯТО:
на заседании
педагогического совета
протокол № _____
от «24» _____ 2015 г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению Федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС)
в МБДОУ детский сад № 12

№ п/п	мероприятие	сроки	ответственные	ожидаемый результат	формы отчетных документов	отметка о выполнении
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО						
1.1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	август 2015 г.	заведующий Е.В. Гамаюнова	Подготовка и проведение мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО	
1.2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	август 2015 г.	Руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План-график	
1.3	Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия МО по проблеме введения ФГОС	Позитивно, весь учебный год	заведующий Е.В.Гамаюнова	Позитивная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ДО	Справка по итогам года	
1.4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	Ноябрь 2015 г.	заведующий Е.В.Гамаюнова, старший воспитатель Хозя М.А.	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Протокол педсовета	
1.5	Методическое сопровождение введения ФГОС в ДОУ	В течении года	Старший воспитатель Хозя М.А.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в	План-график введения ФГОС ДО	

				области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС		
1.6	Организация блока консультаций по изучению ФГОС	сентябрь 2015 г.	Старший воспитатель, рабочая группа	Осмысление содержания ФГОС	План мероприятий	
1.7	Педсовет «Готовность МБДОУ к внедрению ФГОС»	январь 2016 г.	заведующий Е.В.Гамаюнова Рабочая группа	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС	Протокол педсовета	
1.8	Организация работы по разработке образовательной программы ДОУ в соответствии с примерными образовательными программами	октябрь-декабрь 2015 г.	заведующий Е.В. Гамаюнова, старший воспитатель Хозя М.А., воспитатели	Создание ООП ДО	Проект программы	
1.9	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	декабрь 2015 г.	заведующий Е.В.Гамаюнова старший воспитатель Хозя М.А., воспитатели	Наличие ООП ДОУ	приказ	
1.10	Разработка и утверждение календарно-тематических планов воспитательно – образовательной работы на 2015-2016гг	Август-октябрь 2015 г	заведующий Е.В.Гамаюнова, старший воспитатель Хозя М.А., воспитатели	Наличие календарно-тематических планов	Протокол	
1.11	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	сентябрь 2015 г.	заведующий Е.В.Гамаюнова, старший воспитатель Хозя М.А., учителя начальных классов СОШ№20		План работы	
1.12	Внесение изменений в	позапно	заведующий	Дополнения в документы,	Приказ об утверждении	

	нормативно-правовую базу деятельности МБДОУ		Е.В.Гамаюнова	регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС	локальных актов, протоколы педсовета	
1.13	Мониторинг введения ФГОС	Весь период с декабря 2015 г.	заведующий Е.В.Гамаюнова, старший воспитатель Хозя М.А., Хозя М.А., воспитатели	Диагностические материалы	План контроля	
1.14	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	заведующий Е.В.Гамаюнова Рабочая группа		Отчеты	
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС						
2.1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ	Весь период	заведующий Е.В.Гамаюнова	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график	
2.2	Создание рабочих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	Весь период	заведующий Е.В.Гамаюнова	Ликвидация затруднений	Приказ	
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС						
3.1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса.	Поэтапно	заведующий Е.В.Гамаюнова, старший воспитатель, заведующий хозяйством	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка	
3.2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны	Весь период	заведующий Е.В.Гамаюнова	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка	

	труда работников ДОУ.					
3.3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	заведующий Е.В.Гамаюнова, старший воспитатель	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка	
3.4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	заведующий Е.В.Гамаюнова, старший воспитатель, рабочая группа	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»	
3.5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	заведующий Е.В.Гамаюнова	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»	
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО						
4.1.	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО	2014-2015	заведующий Е.В.Гамаюнова Рабочая группа	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»	
4.2.	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего МДОБУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).	май 2016 г.	заведующий Е.В.Гамаюнова	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ	

